

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της με αριθμ. 1/2020
τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Αριθμ. Απόφασης: 3/2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Έγκριση παράτασης διάρκειας εκτέλεσης σύμβασης διεθνή διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρτών (Στεφανίας – Θησέως - Πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως) του Δήμου Πεντέλης (χρηματοδότηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II).

Στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Πεντέλης, σήμερα 31 Ιανουαρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00', συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 1396/27-1-2020 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής, Δημάρχου κ. Κεχαγιά Δημήτρη, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο εννέα (9) μελών, βρέθηκαν παρόντα οκτώ (8) μέλη συνολικά μέλη, εκ των οποίων επτά (7) είναι τακτικά μέλη και ένα (1) είναι αναπληρωματικό μέλος, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :	ΑΠΟΝΤΕΣ: (Αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
1. Κεχαγιά Δημήτρη, Δήμαρχος, Πρόεδρος	1. Λαζή-Αναγνωστοπούλου Κων/να, Τακτικό Μέλος
2. Μητροπούλου Γεωργία, Αντιπρόεδρος	2. Κρασιώτης Παναγιώτης, Τακτικό Μέλος
3. Παλαιοδήμος Άγγελος, Τακτικό Μέλος	
4. Μαρκαντώνη Φωτεινή, Τακτικό Μέλος	
5. Παπακωνσταντίνου Δημοσθένης, Τακτικό Μέλος	
6. Βιλιώτης Ηλίας, Τακτικό Μέλος	
7. Φειδοπιάστης Αντώνης, Τακτικό Μέλος	
8. Ηλιόπουλος Παναγιώτης, Αναπληρωματικό Μέλος	

(Το αναπληρωματικό μέλος κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης, αναπληρώνει το απόν τακτικό μέλος κ. Λαζή-Αναγνωστοπούλου Κων/να).

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Κουτρελάκου Κωνσταντίνα.

Η Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενη το 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών την από 20-1-2020 εισήγηση που υπογράφεται από την ίδια και έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: “Έγκριση παράτασης διάρκειας εκτέλεσης σύμβασης διεθνή διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών (Στεφανίας- Θησέως - Πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως) του Δήμου Πεντέλης (χρηματοδότηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II).

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 45/Α/09-03-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Το Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Το Ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Το Ν.4013/2011 «περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.λπ.» (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

11. Το Π.Δ.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/ Α).
12. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006/Α'114 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και ειδικότερα της παρ 9 εδ. β του άρθρου 209.
13. Τη διάταξη της παραγράφου 16 άρθρου 47 Ν.4472/17 με βάση την οποία η δημοσίευση της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ αντικαθιστά την υποχρέωση δημοσίευσης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης η οποία παύει να ισχύει λόγω έκδοσης της Υ.Α 57654/22.5.2017 (ΦΕΚ 1781/23.5.2017 τ.Β').
14. Την με αρ. 57654/22.5.2017 Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ 1781/23.5.2017 τ.Β') «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
15. Την με αρ. 56902/215/19-5-2017 (ΦΕΚ 1924Β) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
16. Την αριθμ. 158/16 Απόφαση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ (Φ.Ε.Κ 3698/Β/16-11-2016):Έγκριση «Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης» (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν.4412/16 (Α'147) για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών.
17. Την Κατευθυντήρια Οδηγία 15 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (Απόφαση 161/2016) «Οδηγίες συμπλήρωσης Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 Ν. 4412/16.
18. Τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345-374) Ν.4412/16 που διέπουν τις διαφορές που αναφέρονται από πράξεις η παραλήψεις ,οι οποίες εκδίδονται η συντελούνται μετά την 26/6/2017 καθώς και τις διατάξεις του Π.Δ 39/17 «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)».
19. Τον Ν. 4555/2018 «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι »ΦΕΚ 133/Α/19-7-2018.
20. Τον Ν. 4605/2019, Ν.4608/2019 και Ν.4609/2019.
21. Την με αρ. 50/2018 Τ.Υ μελέτη της τεχνικής υπηρεσίας.
22. Το ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 19REQ005018045.
23. Το με αρ. πρωτ. 12017/2019 τεκμηριωμένο αίτημα του διατάκτη .
24. Τις με αριθμ. Α-477/2019 και Α-478/2019 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης.
25. Το εγκεκριμένο αίτημα με ΑΔΑΜ 19REQ005029311.
26. Την με αρ. 89/2019 απόφαση οικονομικής επιτροπής.
27. Την με αρ. 13962/2019 προκήρυξη με ΑΔΑ ΨΚ4ΧΩΞ3-Γ92 και ΑΔΑΜ 19PROC005187317.
28. Τη διακήρυξη με ΑΔΑΜ 19PROC005187330.
29. Το από 9/8/2019 1^ο πρακτικό της επιτροπής.
30. Το από 13/8/2019 2^ο πρακτικό της επιτροπής.
31. Την με αρ. 126/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
32. Το από 16/10/2019 πρακτικό της επιτροπής.
33. Την με αρ. 177/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την κατακύρωση με ΑΔΑ 6ΣΛΔΩΞ3-ΨΙ6 και ΑΔΑΜ 19ΑWRD005837325.
34. Την με αρ. 40/2019 πράξη του Επιτρόπου.
35. Την με αρ. πρωτ. 25921/2019 σύμβαση με ΑΔΑΜ 19SYMV006075709.
36. Την με αρ. 85731/2-12-2019 τροποποίηση υλοποίησης του χρηματοδοτικού προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ έως 31/12/2020.
37. Το άρθρο 20 της διακήρυξης (εκτέλεση σύμβασης - τροποποίηση).
38. Τα άρθρα 132 και 201 του Ν.4412/2016 περίπτωση αα) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή και η τροποποίηση δε μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης.
39. Τη με αρ. πρωτ. 875/17-1-2020 αίτηση της αναδόχου εταιρίας ΕΦΥΡΑ ΑΕ για χρονική παράταση της σύμβασης έως 31/5/2020 για λόγους καιρικών συνθηκών.
40. Το γεγονός ότι η σύμβαση λήγει 17/2/2020.

Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης:

Έγκρισης χρονικής παράτασης της με αρ. πρωτ. 25921/2019 19SYMV006075709 σύμβασης του Δήμου με την ανάδοχο εταιρία ΕΦΥΡΑ ΑΕ έως 31/5/2020.

Το σχέδιο της τροποποίησης της σύμβασης θα υποβληθεί για προσυμβατικό έλεγχο σύμφωνα με το άρθρο 278 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 9 του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α').

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση μετά από διαλογική συζήτηση που περιέχεται αναλυτικά στα επίσημα μαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης και αφού έλαβε υπόψη της:

- Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α'114) και ειδικότερα της παρ. 9 εδ. β του άρθρου 209.
- Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133) και τις διατάξεις του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α'134) και ειδικότερα του άρθρου 3 παρ. 1.
- Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Το Ν.2690/1999 (ΦΕΚ Α' 45), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Το Ν.2859/2000 (ΦΕΚ Α'248), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Το Ν.3419/2005 (ΦΕΚ Α'114), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α'112), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

- Το Ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α΄204), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α΄167), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α΄74), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Το Ν.4270/2014 (ΦΕΚ Α΄143), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Το Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ Α΄145).
- Τη διάταξη της παραγράφου 16 άρθρου 47 Ν.4472/17 (ΦΕΚ Β΄).
- Την με αρ. 57654/22.5.2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄1781).
- Την με αρ. 56902/215/19-5-2017 (ΦΕΚ Β΄1924) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.
- Την αριθμ. 158/16 Απόφαση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ (ΦΕΚ Β΄3698).
- Την Κατευθυντήρια Οδηγία 15 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (Απόφαση 161/2016).
- Τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345-374) Ν.4412/16 .
- Τους Ν. 4605/2019, Ν.4608/2019 και Ν.4609/2019.
- Την υπ’ αριθ. 50/2018 Τ.Υ. Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
- Το πρωτογενές αίτημα που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 19REQ005018045.
- Το με αρ. πρωτ. 12017/2019 τεκμηριωμένο αίτημα του διατάκτη .
- Τις με αριθμ. Α-477/2019 και Α-478/2019 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης.
- Το εγκεκριμένο αίτημα με ΑΔΑΜ 19REQ005029311.
- Την με αρ. 89/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΩΜΝΩΞ3-203).
- Την με αρ. 13962/2019 προκήρυξη με ΑΔΑ ΨΚ4ΧΩΞ3-Γ92 και ΑΔΑΜ 19PROC005187317.
- Τη διακήρυξη με ΑΔΑΜ 19PROC005187330.
- Το από 9/8/2019 1^ο πρακτικό της επιτροπής.
- Το από 13/8/2019 2^ο πρακτικό της επιτροπής.
- Την με αρ. 126/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 7ΧΠΨΩΞ3-ΦΚΡ).
- Το από 16/10/2019 πρακτικό της επιτροπής.
- Την με αρ. 177/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την κατακύρωση (ΑΔΑ: 6ΣΛΔΩΞ3-ΨΙ6 και ΑΔΑΜ 19ΑWRD005837325).
- Την με αρ. 40/2019 Πράξη του Επιτρόπου.
- Την με αρ. πρωτ. 25921/2019 σύμβαση με ΑΔΑΜ 19SYMV006075709.
- Την με αρ. 85731/2-12-2019 τροποποίηση υλοποίησης του χρηματοδοτικού προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ έως 31/12/2020.
- Το άρθρο 20 της διακήρυξης (εκτέλεση σύμβασης - τροποποίηση).
- Τα άρθρα 132 και 201 του Ν.4412/2016 περίπτωση αα (η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή και η τροποποίηση δε μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης).
- Τη με αρ. πρωτ. 875/17-1-2020 αίτηση της αναδόχου εταιρίας «ΕΦΥΡΑ Α.Ε.» για χρονική παράταση της σύμβασης έως 31/5/2020, για λόγους καιρικών συνθηκών.
- Την υπ’ αρ. πρωτ. 25921/18-12-2019 σύμβαση, η οποία λήγει 17/2/2020.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Την έγκριση της χρονικής παράτασης της με αρ. πρωτ. 25921/2019 (19SYMV006075709) δημόσιας σύμβασης προμήθειας και τοποθέτησης εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών «Στεφανίας – Θησέως – Πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως Δήμου Πεντέλης» με την ανάδοχο εταιρία «ΕΦΥΡΑ Α.Ε.», **έως 31/5/2020.**
2. Το σχέδιο της τροποποίησης της σύμβασης θα υποβληθεί για προσυμβατικό έλεγχο σύμφωνα με το άρθρο 278 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 9 του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ Α΄85/11.04.2012’).

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 3/2020

Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:

Η Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Κεχαγιά Δήμητρα

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά
Η Δήμαρχος

Κεχαγιά Δήμητρα

Τα Μέλη

1. Μητροπούλου Γεωργία
2. Παλαιοδήμος Άγγελος
3. Μαρκαντώνη Φωτεινή
4. Παπακωνσταντίνου Δημοσθένης
5. Βιλιώτης Ηλίας
6. Φειδοπιάσσης Αντώνης
7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης