



ΔΗΜΟΣ
ΠΕΝΤΕΛΗΣ



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Αντιπυρική Προστασία
των Δημοτικών Αλσουλίων Πεντέλης
Α.Μ. 13/2021
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 350.988,208€
(συμπ. ΦΠΑ24%)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης»

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ – ΦΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Ο μέγιστος χρόνος υλοποίησης του Έργου ορίζεται σε εννέα (9) μήνες, από την υπογραφή της Σύμβασης. Η ανάλυση του Έργου ανά Φάση έχει ως κάτωθι:

- Φάση-1. Ανάλυση απαιτήσεων και εκπόνηση Μελέτης Εφαρμογής
- Φάση-2. Προμήθεια Drone μετά Εξοπλισμού Τοπικής και Απομακρυσμένης Διαχείρισης
- Φάση-3. Προμήθεια και Εγκατάσταση Λογισμικών Διαχείρισης
- Φάση-4. Δημιουργία Χαρτογραφικής Υποδομής GIS και Θεματικών Χαρτών
- Φάση-5. Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Πεδίου
- Φάση-6. Ολοκλήρωση Υποσυστημάτων και Σενάρια Ενεργειών
- Φάση-7. Δοκιμαστική Λειτουργία, Εκπαίδευση στη χρήση του συστήματος και Υλικό Τεκμηρίωσης

Το χρονοδιάγραμμα του Έργου έχει ως εξής:

ΦΑΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9
1	Ανάλυση απαιτήσεων και εκπόνηση Μελέτης Εφαρμογής									
2	Προμήθεια Drone μετά Εξοπλισμού Τοπικής και Απομακρυσμένης Διαχείρισης									
3	Προμήθεια και Εγκατάσταση Λογισμικών Διαχείρισης									
4	Δημιουργία Χαρτογραφικής Υποδομής GIS και Θεματικών Χαρτών									



ΔΗΜΟΣ
ΠΕΝΤΕΛΗΣ



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ



ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΕΥΡΩΜΕΝΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές



5	Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Πεδίου																		
6	Ολοκλήρωση Υποσυστημάτων και Σενάρια Ενεργειών																		
7	Δοκιμαστική Λειτουργία, Εκπαίδευση στη χρήση του συστήματος και Τεκμηριωτικό Υλικό																		

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ